附件

粤西天然气主干管网肇庆-云浮支干线项目

初步设计专家审查意见

2019年3月12日，广东省住房和城乡建设厅组织有关专家对大庆油田工程有限公司设计的粤西天然气主干管网肇庆-云浮支干线项目初步设计进行了审查。专家在认真审阅有关设计资料的基础上，听取了设计单位的设计情况介绍，经讨论提出审查意见如下：

一、线路及穿越

(一)高要区白土镇线路段补充推荐方案路由获得地方主管部门和乡镇批复的情况。

(二)广茂铁路穿越选在路基段，应补充铁路类型；考虑到箱涵穿越铁路工期很长，建议论证机械顶管的可行性。

(三)并行高压线敷设地段，除考虑与接地极保持规定间距外，还应考虑可能有接地极改造的工程量。

(四)站内管道的安装方式应明确，若以地上安装为主，在做好埋地管道防腐的条件下，应比选是否需要站内强制电流保护方案。

二、站场及阀室

(一)设计依据中补充《中华人民共和国土壤污染防治法》。在总说明书中补充泄压和减压的相关规范，建议GB17820《天然气》按照2018版执行。

(二)进一步细化本项目同已建站场的工程界面，尤其是工艺参数边界条件、数据传输、公用工程等界面。

(三)建议将中线成果表导入分析软件中进行核算，确保压力、流量等数据的准确性，为设备选型、自控参数选择等做好基础保障。

(四)设计文件中管道系统设计压力为9.2MPa，收发球筒的设计压力为9.66MPa，建议结合GB50251进一步核实。

(五)进一步明确应力分析采用的软件及相应的边界条件。

(六)建议设备、仪表编码规则按业主的统一要求修改。

(七)建议核实应急放空时的噪音计算。

(八)管道沿线地区属高雷暴区，建议按照防雷相关规范核算建筑设计。

(九)建议流量计、调压系统按用户整体成橇，便于实现准确的日指定分输控制。

(十)计量、调压装置设计应充分考虑用户的发展趋势，包括气量变化趋势和用户用气结构。

(十一)建议站场机柜间进一步整合，自控、通信、信息、阴保、UPS可合并。

(十二)分析仪取源点设在过滤器出口汇管上，运行过程中存在死气，气样不具备代表性，应设置在站内总管上。

(十三)因果图中超压关断逻辑中应补充连锁对应SSV阀关断功能。

(十四)收、发、收/发球筒数据单中示意图均一致，其接管位置均靠近盲板，不适用收球，建议分类进行调整。

(十五)应明确分析小屋采用整体结构供货，不应现场组装。

(十六)阀室控制小屋不建议选用碳钢结构外墙，针对盐雾、潮湿环境建议选用纤维水泥或不锈钢。

(十七)温度计套管根部元件焊接不应选用承插焊。

(十八)站场GOV阀不需要带电子单元，压降速率检测由站控PLC负责完成。

(十九)整合阀室检测点、取源点开口，上下游可各开1个口，通过分流阀组进行分配，尽量减少在干线上的检测点开口。

(二十)补充激光可燃气探测器技术规格书。

(二十一)核实站场雨水排放均通过围墙排水孔至站外排水沟的可行性。

(二十二)电动和气液联动执行机构可采用国产产品。

(二十三)自控系统针对改扩建的站场、调控中心应详细描述系统现状，系统改扩建方案应具体。

(二十四)阀室布局应考虑人员操作与逃生方便，GOV阀操作、放空阀操作、橇装控制小屋应靠近大门，放空管应远离放空阀、大门、橇装控制小屋，必要时在阀门附近开逃生门。

(二十五)结合阀门及设备位号，进一步完善工艺操作原理中的操作控制逻辑。

(二十六)在设备选型中补充旋塞阀选型。

(二十七)建议结合建设单位动火作业规定，补充完善动火安全操作内容。

(二十八)补充环评、安评意见落实情况，应单独列出环保投资、安全设施投资。

(二十九)根据国家认监委最新要求，修改计量器具及可燃气体探测器的认证要求，并修改相应技术规格书。

(三十)建议按照新版GB 50493的要求，分析小屋应增加氧含量探测器。

(三十一)建议选用的网络关键设备和网络安全专用产品（如路由器、交换机、防火墙、网闸等）应取得国家相关实验室的网络安全认证。

(三十二)控制柜内PLC供电应与I/O供电分开，采用不同电源。由于现场仪表采用隔爆设计，为检修时安全，建议24V采用浮地方式。

(三十三)建议PCS电缆选用阻燃型。

(三十四)建议增加火灾报警系统平面布置图、火气因果图。

(三十五)建议核实UPS和阴保间设置氢气探测器的必要性。

(三十六)建议在站场路由器出口设置网络防火墙。

(三十七)阀室应根据建设条件和自然地形调整用地边界和道路走向，减少场平工程量。

三、概算

(一)建议管沟土石方套用作业带土石方定额部分与作业带土石方费用分开计列。

(二)核实定向钻穿越套用预算定额部分地锚坑单位指标。

(三)定向钻穿越玻璃钢防护层单价指标偏低，建议核实调整。

(四)管道附属工程单公里造价偏高，建议核实压重块和平衡压袋的工程量。

(五)气液联动球阀价格偏高，建议核实调减。

(六)大、中型河流穿越赔偿工程量应与设计文件一致。

(七)核实建设项目用地费及赔偿费。

(八)补列建设单位HSE和工程造价计价体系建设与管理费用。

专家组一致认为，本初步设计经进一步修改完善后，可作为施工图设计依据，同意通过初步设计审查。

