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广东省广州、汕头、清远市黑臭水体治理示范资金转移支付2020年度绩效自评报告

     一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达广东省转移支付预算和绩效目标情况。
1、预算下达：2020年城市管网及污水处理补助资金40,000万元，其中广州市10,000万元，汕头20，000万元，清远市10,000元。

2、绩效目标：广州市到2020年底，全面消除城市黑臭水体，建立城市水体治理维护长效机制，城市承载力、宜居性显著提升。汕头市38宗城市黑臭水体在2020年6月顺利通过“初见成效”评估；在2020年12月顺利通过“长制久清”评估，脱离黑臭范畴，并建立城市水体管理、运营、维护长效机制，城市承载力、宜居性显著提升。清远市到2020年底，全面消除城市建成区黑臭水体。治理完成的黑臭水体中，实现“水清岸绿、鱼翔浅底”的河段长度4.3公里，建成区污水处理厂进水BOD浓度较2018年底提高10%以上，建立城市水体治理维护长效机制，城市承载力、宜居性显著提升。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
根据《广东省财政厅关于提前下达2020年中央城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（粤财建〔2019〕111号）、《广州市财政局关于提前下达2020年中央城市管网及污水处理补助资金预算的函》、《广州市水务局关于下达2020年中央城市管网及污水处理补助资金项目清单的通知》（穗水规计〔2020〕4号）及《汕头市黑臭水体治理示范城市补助资金分配方案》、《清远市财政局关于下转下达2020年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（清财建〔2020〕19号），广州、汕头和清远市下达中央资金及具体项目安排如下：

广州市：江高净水厂配套主干管网工程、人和2#泵站（扩建），预算安排为3,500万元。大沙地污水处理厂扩建工程配套管网、护林路3#泵站，预算安排为1,500万元。增城区仙村河黑臭河涌整治工程，预算安排为1,300万元。增城区百花涌黑臭河涌整治工程，预算安排为1,500万元。增城区新塘镇港口大道东洲、西洲片区截污工程，预算安排为1,200万元。增城区中新镇S118线（风光摩托车厂-九和桥段）污水管网建设工程，预算安排为1,000万元。

汕头市：金平区14,072万元，其中2,150万元用于月浦主排渠等四处黑臭水体整治工程，11,922万元14处污染水体整治项目。龙湖区3,822万元，其中1,886万元用于汕头市龙湖区黄厝围沟综合整治工程，1,936万元用于龙湖区鸥汀南面、北面排渠截污及分散式一体化污水处理站配套设施工程。分配澄海区2,106万元用于南排渠和导流渠黑臭水体整治工程。
清远市：黑臭水体生态修复治理工程2,000万；清城区城中村污水管网改造工程1,000万。黑臭水体治理示范城市示范段提升工程2,000万。清远市建成区黑臭水体水环境遥感监测项目200万。清新与旧城污水处理厂污水管网收集系统升级改造工程（一期）1,300万元。清远市新城二号区至十号区错接、漏接及西一号区（小市片区）雨、污分流改造项目2,200万元。清远市城市水监测及智慧排水信息化管理平台1,300万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析：2020年城市管网及污水处理补助资金已在2020年6月通过《广东省财政厅关于转下达2020年城市管网及污水处理补助资金预算的通知》（粤财建〔2020〕29号）下达广州、汕头、清远市。

2、项目资金执行情况分析：我省3个黑臭水体治理示范市的4亿补助资金已全部下拨到有关区市。截至2020年12月底，已支付20,917.68万元，支付率为52.3%，其中广州市10,000万元已全部支付完成，清远市实际支付3,489.68万元，汕头市完成支付7,428万元。

3、项目资金管理情况分析：各项目资金管理严格按专项补助资金的使用范围不挤占、不挪用，严格按合同约定进行资金支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至2020年底，广州市147条建成区黑臭水体全部消除黑臭并达到“长制久清”标准，建立并完善了包括河长制、“厂-网-河”一体化在内的14项治理维护长效机制，根据《广州市市场监督管理局关于2020年度广州市公共服务质量测评结果的报告》，在生态环境领域，河（涌）流湖泊水质的群众满意度最高。
汕头市38条城市黑臭水体在2020年6月顺利通过“初见成效”评估；在2020年12月顺利通过“长制久清”评估，脱离黑臭范畴，并建立城市水体管理、运营、维护长效机制，城市承载力、宜居性显著提升。
清远市4条黑臭水体经自评均已达到“长制久清”评估要求，4条黑臭水体两次公众评议调查群众满意度均超过90%，已完成全面消除城市建成区黑臭水体的目标任务。治理完成的黑臭水体中，实现“水清岸绿、鱼翔浅底”河段长度21.07公里，建成区5个污水处理厂进水BOD浓度较2018年底均提高超过10%以上，已初步构建了由16条机制组成的城市水体治理维护长效机制，城市承载力、宜居性均显著提高。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

截至2020年底，广州市共完成8383公里污水管网建设，147条黑臭水体主体工程已完工，经过治理后达到“水清岸绿，鱼翔浅底”的黑臭水体已超过9条。汕头市共建成258公里污水管网，完成率为129%。全市38条城市黑臭水体主体工程全部完工。清远市共计建成66.898公里污水管网，超额完成绩效考核目标，其中清城区完成管网建设59.912公里，清新区完成管网建设6.986公里，清远市4条黑臭水体主体工程已基本完工。
2、效益指标完成情况分析。

（1）生态效益指标：截至2020年底，3个示范市共189条黑臭水体已全部达到消除黑臭，消除比例为100%，全部自评上报国家监管平台达到“长制久清”，并通过住房城乡建设部平台审核。

广东省住房和城乡建设厅2020年每季度组织专家团队对全省所有上报国家监管平台的黑臭水体进行明察暗访全覆盖巡察，在每季度的反馈报告中均指出3市治理工程有序推进，黑臭水体水质改善显著。

（2）经济效益指标：截至2020年底，汕头市38条城市黑臭水体消除黑臭，削减城市环境污染，脱离黑臭范畴；共建成“水清岸绿，鱼翔浅底”的河段长度39.89km，提高环境水质，改善城市环境。清远市4条黑臭水体综合整治工程完成“水清岸绿、鱼翔浅底”河段整治21.07公里，建成公园3150平方米。

（3）满意度指标：通过委托第三方机构组织的公众评议，广州市147条建成区黑臭水体的群众满意度全部超过60%。汕头市38条黑臭水体数次群众满意度均大于90%。清远市根据第三方“长制久清”评估报告，4条黑臭水体于2020年7月、2020年10月进行了两次公众评议调查，两次调查结果都显示4条黑臭水体群众满意度均大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

就绩效目标完成情况来看，广州、汕头、清远市暂无偏离绩效目标情况。从项目执行情况看，清远市黑臭水体治理示范项目共计5大类24项工程，一些项目建设进度受环境等因素制约，特别是有些项目的前期报批程序需时，建设受土地、民事等影响，市区一些道路、污水管网配套建设项目无法如期实施，延缓了项目建设进度。
下一步广州、汕头、清远市将继续合理安排2021年中央年城市管网及污水处理补助资金的使用，确保中央项目资金达到最大的生态效益和社会效益；同时继续压实压细黑臭水体治理示范城市建设的各项任务，顺利通过国家考核验收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

3个国家黑臭水体治理示范市已完成绩效自评工作，3市自评结果均为优，各分项内容均已达到考核要求，3市主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况及时予以公开。
五、其他需要说明的问题
为提高中央财政资金使用效率，加快推进相关项目进度，在充分征求相关单位意见的基础上，清远市在其5大类24个重点项目内重新分配2019、2020年城市管网及污水处理补助资金，并报省直相关部门备案。
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