附件2-1
省级污染防治减排及垃圾处理专项资金

“省级工作经费”使用绩效自评报告

资金所属年度： ☑ 2018年度

专项项目名称：2018年省级污染防治减排及垃圾处理专项资金

（省级工作经费）

省级项目主管部门：广东省住房和城乡建设厅

                  （公章）

单位负责人（签名或盖章）：

省级项目主管部门地址：广州市越秀区东风中路483号粤财大厦

填报人姓名：

联系电话：                       联系邮箱：

报送日期：2019年8月6日

省级污染防治减排及垃圾处理专项资金

“省级工作经费”使用绩效自评报告
根据广东省财政厅《关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕24 号）和我厅关于开展2018年省级污染防治减排及垃圾处理专项资金绩效评价工作的通知的要求，我厅城市建设处（简称：城建处）、村镇建设处（简称：村镇处）组成自评小组，于2019年7月对我厅2018年度省级污染防治减排及垃圾处理专项资金“省级工作经费”的使用绩效进行自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

㈠ 资金背景。
按照党的十九大以来关于城乡建设和城乡环境治理的战略部署，根据《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发〔2016〕6号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》（粤发〔2016〕14号）、《广东省人民政府关于加快推进城市基础设施建设的实施意见》（粤府〔2015〕56号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会关于印发<广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划>的通知》（粤建城〔2017〕104号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会关于印发<广东省城乡生活污水处理设施建设“十三五”规划>的通知》（粤建城函〔2017〕1545号）、《广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案》等文件的要求，为持续指导和规范我省城乡污水、生活垃圾、其他基础设施建设与基础管理工作，有序推进和建立完善相关长效机制，我厅制定了工作计划和资金预算，向省财政厅申请2018年度省级污染防治减排及垃圾处理“省级工作经费”673万元。
㈡ 资金概况。
2018年2月13日，广东省财政厅向省直有关部门印发《关于告知2018年省级财政专项资金等相关预算安排计划的通知》（粤财工〔2018〕22号），安排我厅2018年省级生态环境保护资金——省级污染防治减排及垃圾处理专项资金（省级工作经费）673万元，作为我厅城建处、村镇处的专项工作经费。

我厅根据年度工作计划和预算，安排由城建处使用的工作经费500万元，由村镇处使用的工作经费173万元。

㈢ 省级工作经费的绩效目标。

通过开展绩效评价，明查暗访、督导，促进各地提高城乡污水、生活垃圾问题的整改；通过开展城乡污水、生活垃圾、其他基础设施建设及管理运营情况的基础性调研、评估，逐步完善我省城乡建设的指导下规范、指导意见、运行管理办法，有序推进和建立完善相关长效机制；通过专题研究、业务培训、成果宣传或推广，逐步提高我省基层干部队伍的城乡建设业务水平。

㈣ 省级工作经费的主要任务（事项内容）。

1. 城建处的主要工作任务：

在城市垃圾及污水治理方面：开展我省2015-2017年治污保洁及城市基础设施资金、练江流域污染整治专项资金绩效评价，开展我省2018年城市黑臭水体巡查、暗访、指导和评估，开展《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》中期评价；开展我省2018年生活垃圾无害化等级评价及技术指导工作；制定推进生活垃圾分类工作评估报告及评估办法；举办我省城市生活垃圾填埋场、焚烧厂运行管理、城镇污水管理信息系统填报培训班。

在城市其他基础管理方面：通过购买第三方机构的专业服务，建立我省城市市政基础设施应急预案（供水、污水、供气、桥梁、垃圾），制定我省城市轨道定额，形成我省城市基础设施建设实施第三方评估方法、我省公共厕所建设管理评估报告及评估办法，开展我省城市建设信息归集和综合应用、市政公用行业安全生产管理数据库建设、沿海绿化植物防风应用与管理研究，举办我省文化和自然遗产日活动；开展2018年城镇供水规范化管理考核监督；开展城市基础设施督办检查、国内外调研考察、技术研究、政策指引编制、培训、会议、宣传表彰等或省委省政协交办工作；举办我省城镇燃气行业管理培训班。

2.村镇处主要工作任务：

开展2017年农村垃圾治理专项资金绩效评价；编制我省农村生活垃圾治理市场化运作技术指引；开展广东省农村生活垃圾治理巡查暗访工作；开展镇级填埋场整改、农村生活垃圾治理等检查督导、专题研究、考察学习、宣传等工作；以及落实中央环保督察整改工作。

二、自评结论

㈠ 省级工作经费的资金管理情况

2018年1月至2019年6月期间，我厅根据2018年省级生态环境保护资金——省级污染防治减排及垃圾处理专项资金（省级工作经费）673万元的使用计划、我厅财务制度、专项资金管理办法严格控制和审批资金支出，专款专用，遵守《政府会计准则》进行专项会计核算。

本项资金的收支结余及实施程序如下：

1.资金到位情况

广东省财政厅于2018年3月，向我厅拨付了2018年省级生态环境保护资金——省级污染防治减排及垃圾处理专项资金（省级工作经费）673万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况

2018年1月至2019年6月，省住建厅累计使用省级污染防治减排及垃圾处理专项资金（省级工作经费）602.54万元，占该项财政资金673万元的89.53%。

⑴ 城建处工作经费的使用情况

2018年1月至2019年6月，城建处实际使用省级污染防治减排及垃圾处理专项资金（省级工作经费）482.30万元，占计划安排资金额度的96.46%。如下简表：

城建处工作经费使用情况简表（货币单位：万元）

	序号
	项目名称
	计划安排资金
	支出情况
	未支出金额

	
	
	
	2018年
	2019.1-6
	合计
	

	　
	　
	A
	a
	b
	B=a+b
	C
=A-B

	　
	一、城市建设处经费：
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	Ⅰ.垃圾与污水处理类
	168.98
	168.98
	-
	168.98
	-

	①
	开展2018年广东省生活垃圾无害化等级评价及技术指导工作
	45.00
	45.00
	
	45.00
	-

	②
	广东省推进生活垃圾分类工作评估报告及评估办法
	20.00
	20.00
	
	20.00
	-

	③
	开展《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》中期评价
	20.00
	20.00
	
	20.00
	-

	④
	广东省2018年城市黑臭水体巡查、暗访、指导和评估
	40.00
	40.00
	-
	40.00
	-

	⑤
	治污保洁及城市基础设施资金、练江流域污染整治专项资金绩效评价
	19.80
	19.80
	
	19.80
	-

	⑥
	广东省城市生活垃圾填埋场、焚烧厂运行管理工作培训班
	13.18
	13.18
	
	13.18
	-

	⑦
	广东省城镇污水管理信息系统填报培训班
	11.00
	11.00
	
	11.00
	-

	　
	Ⅱ.城市其他管理类
	331.02
	303.33
	10.00
	313.33
	17.70

	⑧
	广东省城市市政基础设施应急预案（供水、污水、供气、桥梁、垃圾）
	20.00
	18.00
	-
	18.00
	2.00

	⑨
	广东省城市建设信息归集和综合应用服务
	50.00
	40.13
	-
	40.13
	9.87

	⑩
	广东省公共厕所建设管理评估报告及评估办法
	25.00
	15.00
	10.00
	25.00
	-

	⑪
	广东省城市基础设施建设实施第三方评估
	20.00
	20.00
	-
	20.00
	-

	⑫
	广东沿海绿化植物防风应用与管理研究
	10.00
	6.00
	-
	6.00
	4.00

	⑬
	广东省市政公用行业安全生产管理数据库建设
	10.00
	10.00
	-
	10.00
	-

	⑭
	2018年城镇供水规范化管理考核监督
	40.00
	40.00
	-
	40.00
	-

	⑮
	广东省文化和自然遗产日活动经费
	30.00
	30.00
	-
	30.00
	-

	⑯
	广东省城市轨道定额
	40.00
	39.64
	-
	39.64
	0.36

	⑰
	开展城市基础设施督办检查、国内外调研考察、技术研究、政策指引编制、培训、会议、宣传表彰等或省委省政协交办工作。
	78.02
	84.56
	-
	84.56
	-6.54

	⑱
	广东省城镇燃气行业管理培训班
	8.00
	-
	-
	-
	8.00

	　
	合计（2018年城建处）
	500.00
	472.30
	10.00
	482.30
	17.70

	　
	比例分析：
	100%
	94.46%
	2.00%
	96.46%
	3.54%


⑵ 村镇处工作经费的使用情况：

2018年1月至2019年6月期间，村镇处根据计划项目安排，累计实际使用该项省级工作经费120.24万元，资金使用率为69.50%。

村镇处工作经费使用情况简表（货币单位：万元）

	序号
	具体项目
	计划安排金额
	已支付资金
	待支付
金额

	
	
	
	2018年
	2019年1-5月
	2019年6月
	合计
	

	　
	　
	A
	a
	b
	c
	B
=a+b+c
	C

	1
	落实中央环保督察整改工作经费
	6.00
	-
	-
	4.20
	4.20
	1.80

	2
	2017年农村垃圾治理专项资金绩效评价
	19.00
	19.00
	-
	-
	19.00
	-

	3
	广东省农村生活垃圾治理市场化运作技术指引编制
	24.00
	24.00
	-
	-
	24.00
	-

	4
	广东省农村生活垃圾治理巡查暗访工作
	26.16
	-
	20.16
	6.00
	26.16
	-

	5
	镇级填埋场整改、农村生活垃圾治理等检查督导、专题研究、考察学习、宣传、绩效评价等工作以及专家劳务、资料印刷等费用
	97.84
	30.98
	15.90
	-
	46.88
	50.96

	　
	合计（2018年村镇处）
	173.00
	73.98
	36.06
	10.20
	120.24
	52.76

	　
	比例分析：
	100%
	42.76%
	20.84%
	5.90%
	69.50%
	30.50%


3.资金结余情况

截至2019年6月，省级污染防治减排及垃圾处理专项资金（省级工作经费）余额70.46万元（占工作经费总额的10.47%），计划于2019年用于相关事项的后续支付。

4.事项的实施程序

我厅在使用本项省级工作经费过程中，主要实施程序包括：

⑴ 立项和预算。

年前由城建处和村镇处提出具体事项的工作计划，并就需要第三方专业机构服务的事项进行询价，对需要组织专家参与调查的事项按省财政厅标准、参与人数、参与天数等进行测算，在此基础上编制预算；工作计划和经费预算报厅办公会议讨论通过；然后向省财政厅提出工作经费的申请，经省财政厅批准后实施。

⑵ 制定工作方案，经批准后实施。

城建处和村镇处就每个事项编制具体事项工作方案，包括聘请第三方机构情况（自行组织的除外）、相关费用计划情况、实施的期限、采购合同（送审稿）、第三方专业机构的实施方案（送审稿）等，经我厅内部工作程序审查批准，然后由城建处和村镇处组织实施或监督实施。需要通知各地市配合协调工作的，我厅专门下文并提出具体要求。

⑶ 工作成果验收及办理结算。

对于第三方专业机构的服务报告，由城建处和村镇处组织验收其提交的成果报告，包括与第三方专业机构交换意见、征求各地市相关主管部门意见（如需要）、我厅内部各处室的讨论会签、组织专家评审（如需要）等，然后报厅办公会议审批，验收通过后按合同办理款项结算。我厅自主组织的调查研究类事项，以时报实销方式进行。

⑷ 工作成果运用。

工作成果包括指导性规范文书、工作报告等，涉及全省指导性规范文件、重要情况通报的，以文件形式下发到我省各地市相关主管部门。对于明查暗访和巡查研究事项发现各地市存在突出问题的，专门下发文件要求整改，并予以跟踪督办。

㈡ 计划工作任务（工作内容）的完成情况

在执行工作计划方面，截至2019年6月，城建处和村镇处的项目综合执行率为91.42%。具体情况如下：

1.城建处计划工作任务的完成情况：

城建处工作经费500万元，计划安排事项18项，截至2019年7月底，有16项已完成，有2项工作进度达90%，相关交换意见和工作成果的修订正在反复、深入讨论之中，待2019年下半年后续安排论证和验收。该处室的事项完成率为98.60%。如下表：

城建处项目完成情况表

	序
	项目名称
	进度
	完成时间
	成果名称

	　
	⑴垃圾与污水处理类：
	　
	　
	　

	①
	开展2018年广东省生活垃圾无害化等级评价及技术指导工作
	已完成
	2018.12
	《开展2018年广东省生活垃圾无害化等级评价及技术指导》项目成果

	②
	广东省推进生活垃圾分类工作评估报告及评估办法
	已完成
	2018.12
	《广东省推进生活垃圾分类工作评估报告及评估办法》

	③
	开展《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》中期评价
	已完成
	2018.12
	《广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划》中期评价报告

	④
	广东省2018年城市黑臭水体巡查、暗访、指导和评估
	已完成
	2018.6
	20个城市黑臭水整治明察暗访情况报告

	⑤
	治污保洁及城市基础设施资金、练江流域污染整治专项资金绩效评价
	已完成
	2018.11
	a.2015年省级治污保洁及环境整治专项资金（农村生活垃圾收运处理示范镇补助及规划编制补助）绩效评价报告；b.2016年省级环境整治专项资金（练江流域水环境综合整治方向）使用绩效评价报告；c.2017年省治污保洁和节能减排专项资金使用绩效评价报告

	⑥
	广东省城市生活垃圾填埋场、焚烧厂运行管理工作培训班
	已完成
	2018.11
	《关于广东省城市生活垃圾填埋场、焚烧厂运行管理工作培训班的报告》

	⑦
	广东省城镇污水管理信息系统填报培训班
	已完成
	2018.8
	关于全国城镇污水处理信息系统填报工作宣贯培训的报告

	　
	⑵城市其他管理类：
	　
	　
	　

	⑧
	广东省城市市政基础设施应急预案（供水、污水、供气、桥梁、垃圾）
	90%
	预计2019.12.前
	　

	⑨
	广东省城市建设信息归集和综合应用服务
	90%
	预计2019.12.前
	　

	⑩
	广东省公共厕所建设管理评估报告及评估办法
	已完成
	2019.3
	广东省公共厕所建设管理评估报告、公共厕所建设管理评估办法、公共厕所建设管理评估细则

	⑪
	广东省城市基础设施建设实施第三方评估（尾款）
	已完成
	2018.12
	广东省城市基础设施建设评估报告

	⑫
	广东沿海绿化植物防风应用与管理研究
	已完成
	2019.7
	广东沿海绿化植物防风应用与管理研究

	⑬
	广东省市政公用行业安全生产管理数据库建设
	已完成
	2018.10
	广东省城市市政公用行业安全生产管理数据库项目总结报告

	⑭
	2018年城镇供水规范化管理考核监督
	已完成
	2018.12
	2018年全省城镇供水规范化管理考核暨二次供水专项检查现场检查工作情况的报告

	⑮
	广东省文化和自然遗产日活动经费
	已完成
	2018.6.9
	举办2018年广东省“文化和自然遗产日 大美丹霞”活动

	⑯
	广东省城市轨道定额
	已完成
	2018.04
	　广东省城市轨道交通工程综合定额（2018）编制技术报告、工程测算报告（2018城轨定额）、广东省城市轨道交通工程综合定额轨道工程和措施费测算报告书

	⑰
	开展城市基础设施督办检查、国内外调研考察、技术研究、政策指引编制、培训、会议、宣传表彰等或省委省政协交办工作
	已完成
	2018.12
	广东省城市危桥加固改造完成情况现场核对报告；（其他为调研、环卫工人节表彰等会议、培训等）

	⑱
	广东省城镇燃气行业管理培训班
	已完成
	　2019.7
	　（2019.7月已验收完成）


2.村镇处计划工作任务的完成情况：

村镇处工作经费173万元，计划安排事项5项，有3项已完成、2项进度约50%或70%（镇级填埋场整改、农村生活垃圾治理等检查督导、专题研究、考察学习、宣传、绩效评价工作，以及落实中央环保督察整改工作）。该处室的事项完成率为70.7%。如下表：

村镇处项目完成情况表
	序号
	项目名称
	进度
	完成时间
	成果

	①
	落实中央环保督察整改工作经费
	70%
	预计2019.10前
	（练江流域水环境综合整治项目可行性研究报告设计审核报告）

	②
	2017年农村垃圾治理专项资金绩效评价
	已完成
	2018.12
	2017年农村垃圾治理省级财政补助资金绩效评价报告

	3
	广东省农村生活垃圾治理市场化运作技术指引编制
	已完成
	2018.12
	广东省农村生活垃圾治理市场化运作技术指引

	④
	广东省农村生活垃圾治理巡查暗访工作
	已完成
	2019.05
	11个市暗访专题片

	⑤
	镇级填埋场整改、农村生活垃圾治理等检查督导、专题研究、考察学习、宣传、绩效评价等工作以及专家劳务、资料印刷等费用
	50%以上
	预计2019.12
	农村生活垃圾治理省级复验情况报告（2019.02），其他为镇级填埋场整改、检查督导、专题研究、考察学习、宣传、绩效评价等事项


㈢ 自评分数、等级和指标简析

1.自评分数和等级

我厅专项资金使用绩效的自评得分为88.4分，自评的绩效等级为“良”。本项省级工作经费使用绩效的自评得分如下简表：

自评得分简表

	评价指标及满分分值
	自评结果

	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	四级

指标
	满分
分值
	扣分
	得分
	得分率

	　
	　
	　
	　
	①
	②
	③=①-②
	④

	投入
（20分）
	项目立项
（12分）
	论证决策
	论证充分性
	4
	0.4
	3.6
	90%

	
	
	目标设置
	完整性
	2
	0.4
	1.6
	80%

	
	
	
	合理性
	2
	0.4
	1.6
	80%

	
	
	
	可衡量性
	2
	0.4
	1.6
	80%

	
	
	保障措施
	制度完整性
	1
	0.15
	0.85
	85%

	
	
	
	计划安排合理性
	1
	0.15
	0.85
	85%

	
	资金落实
（8分）
	资金到位
	资金到位率
	3
	0
	3
	100%

	
	
	
	资金到位及时性
	2
	0
	2
	100%

	
	
	资金分配
	资金分配合理性
	3
	0.3
	2.7
	90%

	过程
（20分）
	资金管理
（12分）
	资金支付
	资金支出率
	6
	0.6
	5.4
	90%

	
	
	支出规范性
	支出规范性
	6
	0
	6
	100%

	
	事项管理
（8分）
	实施程序
	程序规范性
	4
	0
	4
	100%

	
	
	管理情况
	监管有效性
	4
	0.4
	3.6
	90%

	产出
（30分）
	经济性
（5分）
	预算控制
	预算控制
	3
	0.3
	2.7
	90%

	
	
	成本控制
	成本节约
	2
	0.2
	1.8
	90%

	
	效率性
（25分）
	完成进度
	项目完成进度
	13
	2.6
	10.4
	80%

	
	
	完成质量
	项目完成质量
	12
	1.2
	10.8
	90%

	效益
（30分）
	效果性
（25分）
	生态效益
	生态效益
	18
	2.7
	15.3
	85%

	
	
	社会经济效益
	社会经济效益
	4
	0.6
	3.4
	85%

	
	
	可持续发展
	可持续发展
	3
	0.3
	2.7
	90%

	
	公平性
（5分）
	满意度
	服务对象满意度
	5
	0.5
	4.5
	90%

	合计
	100
	11.60
	88.40
	88.40%


【注】自评结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优（自评得分≥90分）；良(80分≤自评得分＜90分）；中（70分≤自评得分＜80分）；低（60分≤自评得分＜70分）；差（自评得分<60分）。

2.指标得分简析

从一级指标得分情况分析，“投入”指标满分值为20分（比重占20%），自评得分为17.80分，得分率为89%；“过程”指标满分值为20分（比重占20%），自评得分为19分，得分率为95%；“产出”指标满分值为30分（比重占30%），自评得分为25.70分，得分率为85.67%；“效益”指标满分值为30分（比重占30%），自评得分为25.90分，得分率为86.33%。四项一级指标中，“过程”管理比较好，到达优，“投入”、“产出”、“效益”达到良。

从第二至第四级指标得分情况看，“项目立项”指标中的目标设置指标得分率为80%，其完整性、合理性、可衡量性指标的细化仍有待提高；“效率性”指标中的完成进度指标得分率为80%，主要表现在项目开展方面，部分项目未能在2018年度落实，截至2019年7月底，仍4个项目正在进行（城建处2个、村镇处2个），尚待2019年下半年继续落实。

三、绩效表现

2018年1月至2019年6月，我厅通过使用2018年省级工作经费602.54万元（占经费总额673万元的89.53%），计划项目综合执行率为91.42%，实现以下主要绩效：

㈠完成对以前年度省级污染防治减排及垃圾处理专项资金的绩效评价工作。

 包括完成2015-2017年治污保洁及城市基础设施资金、练江流域污染整治专项资金绩效评价和2017年农村垃圾治理专项资金绩效评价。通过绩效评价，督促各地市垃圾及污水主管部门及各基层资金使用单位开展污染防治减排及垃圾处理专项资金使用绩效的自评工作，初步树立资金绩效投入、管理、产出、效果的基本理念。我厅通过聘请第三方进行评价，揭示资金使用中的不足，下发问题清单要求各地整改，在一定程度上促使各地市开始重视绩效评价工作，对项目管理责任和相关基础工作的认识也有所提高。

㈡ 明查暗访，曝光问题，促请各地市采取措施整改。

我厅组织专业团队，以明查方式，城建处组织形成了《2018年全省城镇供水规范化管理考核暨二次供水专项检查现场检查工作情况的报告》、《广东省城市危桥加固改造完成情况现场核对报告》等，村镇处组织形成了《农村生活垃圾治理省级复验情况报告》；还采取不预先通知的检查方式，城建处形成了《20个城市黑臭水整治明查暗访情况报告》、村镇处形成了《11个市暗访专题片》，将发现的问题以文件方式，连同纪实纪录片光盘，下发文件给地市主管部门，要求整改。上述措施及文件，得到各地市主管部门的高度重视，各地市垃圾、污水治理力度得到加强，取得预期效果。

（三） 形成一批规范指导文件、调研报告，为城乡环境卫生及城乡基础设施建设、管理、运营提供省级指导性规范。

例如，城建处牵头组织编制了《开展2018年广东省生活垃圾无害化等级评价及技术指导》、《广东省推进生活垃圾分类工作评估报告及评估办法》、《＜广东省城乡生活垃圾处理“十三五”规划＞中期评价报告》、《广东省城镇污水处理设施提标建设技术指引》、《广东省城市轨道交通工程综合定额（2018）编制技术报告》、《广东省城市轨道交通工程测算报告（2018城轨定额）》、《广东省城市轨道交通工程综合定额轨道工程和措施费测算报告书》，以及创建广东省城市市政公用行业安全生产管理数据库等等。又如，村镇处牵头组织编制了《广东省农村生活垃圾治理市场化运作技术指引》、《练江流域水环境综合整治项目可行性研究报告设计审核报告》等。这些工作成果，填补了我省城乡垃圾无害化、垃圾分类、市场化运作等方面的技术性规范的空白，补充完善了此类管理的长效治理机制，指导了各地市相关工作向规范化方向发展。

（四）培训一批基层业务骨干、组织召开专业会议

基于我省基层人员业务素质普遍薄弱的现状，我厅开展了城乡生活垃圾填埋场、焚烧厂运行管理、城市基础设施技术及政策、城镇污水管理信息系统等培训班，在一定程度上弥补了基层人员专业常识和相关技术规范的缺失，取得预期效果。组织召开城市生活污水处理和黑臭水体整治工作现场会、污水处理设施提标改造现场会、生活垃圾管理工作推进会、城市排水防涝工作座谈会及电视电话会议等全省性会议，部署各地开展污水、生活垃圾处理设施建设、提标改造等重点工作，进一步推动加快城市基础设施建设管理水平。

四、改进意见（计划）

本次自评，注意到我厅在执行省级工作经费计划中存在少部分事项进度延期现象，以及绩效指标设置不够完善事项，对此，提出以下改进措施：

㈠ 2019年下半年抓紧落实省级工作经费未完事项的扫尾工作。

将于2019年下半年，继续完成已安排事项的扫尾工作，包括：完成广东省城市建设信息归集和综合应用服务等事项的工作成果或工作报告验收、结算等工作；村镇处继续加大力度开展镇级填埋场整改、农村生活垃圾治理等检查督导、专题研究、考察学习、宣传、绩效评价工作等专题中的余下事项，以及中央环保督察整改工作项目（练江流域水环境综合整治项目可行性研究报告设计审核）的后续事项。

㈡ 加强省级工作经费事项立项和计划事项的进度管理。

我厅拟提高工作经费事项的立项工作质量，主要是：①细化省级工作经费事项计划，包括具体事项工作目标的完整性、合理性和可衡量性，在目标设置方面，细化事前的调研工作，尽可能加入月度工作进度的计划，加入效率效果、生态效益、社会经济效益、可持续发展、满意度等考核指标，并使总目标编写更加科学合理并尽量贴近实际。②采取更加有效的措施，积极推进计划事项进度的按期按质完成，以及加强对工作进度的考核管理。

附件：

1.省级工作经费使用绩效自评得分表

2. 财政资金绩效自评基础信息表

                       自评单位：广东省住房和城乡建设厅

                                        （公章）

                       报告日期：2019年8月6日
23

