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为检验2024年绿美广东生态建设重点任务保障专项资金-污染防治-城市水环境治理（以下简称“专项资金”）使用绩效，考核专项资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步强化专项资金绩效管理，全面推进我省水环境治理工作，根据《广东省财政厅关于开展2025年省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关要求，我厅对专项资金使用情况组织开展了绩效自评。

评价基准日为2024年12月31日。
一、基本情况

（一）项目基本情况

城市水环境治理是改善人居环境、应对城市水安全问题、保障生态安全和推动可持续发展的重要举措。我省水网密集，河网密度居全国前列，受季风气候影响，降水季节性分配和空间分布不平衡，具有降雨多、易内涝、水域广等特点。且人口密集，城市水环境关系到城市居民的生命财产安全，也影响城市安全运行和可持续发展，城市公共供水管网漏损治理不仅是技术问题，更是涉及资源安全、经济效率、生态保护和社会公平的系统工程。

党中央、国务院高度重视城市黑臭水体治理工作。2018年，习近平总书记在全国生态环境保护大会强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域，基本消灭城市黑臭水体，还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，要求持续打好城市黑臭水体治理攻坚战，将治理范围扩大到县级城市。《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）指出：各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，我省结合实际印发了《广东省城市内涝治理实施方案（2021-2025年）》；后续国家先后出台了《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》《住房和城乡建设部 生态环境部 国家发展改革委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》文件。

根据党中央、国务院决策部署和我省城市水环境治理的要求，为建设绿美广东生态环境，强化城市排水管网运维、推进县级城市黑臭水体治理和城市公共供水管网漏损治理，省财政设立城市水环境治理专项资金，用于支持我省城市水环境治理，加快改善城市水环境质量，保障公共健康，延长管网寿命，提升基础设施韧性，保障城市安全，防范内涝灾害，减少水资源浪费，提升城市水资源利用效能和城市宜居性。

（二）项目决策情况

1.资金额度与分配方式。
（1）资金额度。2024年省财政共安排专项资金28000万元，其中：《广东省财政厅关于提前下达2024年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知》（粤财建〔2023〕77号）下达转移支付专项资金27748万元，省级组织实施项目和省本级工作经费252万元转列2024年省住房城乡建设厅部门预算。

（2）分配方式。专项资金采取因素法和项目法复合分配方式，主要用于支持粤东西北地区15个地市和省级组织实施城市水环境治理项目，包括强化城市排水管网运维、县级城市黑臭水体治理、城市公共供水管网漏损治理3个支出方向。资金分配情况详见表1-1。

表1-1 2024年城市水环境治理省级专项资金分配表

	序号
	地区
	补助金额（万元）
	补助金额合计（万元）

	
	
	强化城市排水管网运维
	县级城市黑臭水体治理
	城市公共供水管网漏损治理
	

	1
	汕头市
	1120
	0
	100
	1220

	2
	韶关市
	848
	0
	100
	948

	3
	河源市
	901
	0
	100
	1001

	4
	梅州市
	469
	0
	100
	569

	5
	惠州市
	1963
	0
	100
	2063

	6
	汕尾市
	785
	0
	100
	885

	7
	江门市
	1651
	2400
	100
	4151

	8
	阳江市
	614
	800
	0
	1414

	9
	湛江市
	648
	4800
	100
	5548

	10
	茂名市
	493
	2400
	100
	2993

	11
	肇庆市
	658
	0
	100
	758

	12
	清远市
	694
	0
	100
	794

	13
	潮州市
	897
	0
	100
	997

	14
	揭阳市
	1948
	1600
	100
	3648

	15
	云浮市
	659
	0
	100
	759

	16
	省本级
	
	
	
	252

	合计
	14348
	12000
	1400
	28000


2.专项资金主要用途和扶持对象。
（1）强化城市排水管网运维专项工作：资金用于支持沿海经济带东西两翼和北部生态发展区和肇庆、江门、惠州15个地级市强化城市排水管网运维专项工作，包括排水管网运维（清疏、排查、改造、修复），以及排水与污水处理相关规划方案编制、信息系统建设等，确保按时间节点完成国家及省要求的城市黑臭水体治理、污水处理提质增效、排水防涝3项工作任务。

（2）县级城市黑臭水体治理：资金用于支持沿海经济带东西两翼和北部生态发展区和江门共15条县级城市黑臭水体治理，确保按时间节点完成国家及省要求的县级城市黑臭水体治理、提高县域生活污水收集处理能力任务。

（3）城市公共供水管网漏损治理：资金用于支持沿海经济带东西两翼和北部生态发展区和江门、肇庆、惠州市等15个地级市城市公共供水管网漏损治理，推动加强城市公共供水管网漏损控制，逐步推进城市供水老化管道改造，加快开展供水管网智能化建设，加强供水能力建设等。

（4）省本级工作经费：用于省本级城市污水处理提质增效、城市排水防涝体系建设、黑臭水体治理、城市供节水的标准制订、相关课题研究、绩效评价、调研指导、检查考核、项目验收、专家评审、试点评选、第三方技术咨询、评估等。

（三）绩效目标

根据2024年城市水环境治理专项资金一级项目绩效目标申报表和2024年省级财政专项资金目录清单表，项目的年度绩效目标和绩效指标为：2024年，县级城市黑臭水体消除比例达到80%；城市公共供水管网漏损率较2023年有所下降；项目开工率100%，验收合格率100%；城市水环境治理有效改善，群众满意度≥90%；城市排水设施巡查、维护、隐患排查工作有效落实。（绩效指标见表1-2）

表1-2  2024年城市水环境治理专项资金绩效指标表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	当年度目标值

	产出
	数量指标
	城市内涝治理系统化实施方案编制
	已全部完成

	
	
	城市内涝隐患与排水防涝体系薄弱环节排查率（%）
	100

	
	
	系统化全域推进海绵城市建设实施方案
	3

	
	
	海绵城市建设自评估报告
	3

	
	
	县级城市黑臭水体治理整治方案
	≧26

	
	
	县级城市黑臭水体治理数量(条)
	15

	
	
	年度上报城市排水防涝安全
责任人名单(份)
	15

	
	
	前期工作(个)
	15

	
	
	排水管网运维(公里)
	1776.56

	
	质量指标
	城市污水处理率(%)
	≥97.92

	
	
	黑臭水体治理达标率(%)
	100

	
	
	县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例(%)
	≥80

	
	
	城市水环境质量
	持续改善

	
	
	项目验收合格率(%)
	100

	
	时效指标
	项目完成及时率（%）
	100

	
	成本指标
	预算成本控制
	不超预算

	效益
	生态效益指标
	城市生活污水集中收集率(%)
	较2023年有所提升

	
	
	地级及以上城市建成区黑臭水体消除
	100%

	
	
	城市污水处理厂进水BOD浓度
	较2023年平均值有所增长

	
	
	城市公共供水管网漏损率(%)
	较2023年有所下降

	
	可持续影响指标
	城市排水设施运行维护制度
	全面落实

	
	满意度指标
	群众满意度
	≥90%


二、自评情况

（一）自评结论

综合对各地市项目实施单位自评材料的审核分析结果，依据省财政厅既定的评价指标体系，我厅对2024年城市水环境治理专项资金从过程、产出和效益等三个维度进行绩效自评。绩效评价指标分析如下：

1.过程。该指标主要从资金管理和事项管理两方面考核专项资金支出率、监管有效性等。

（1）资金管理（资金支出率）。

根据有关地市专项资金支出情况汇总数据，截至评价基准日，专项资金预算金额共28000万元，实际支出7313.38万元，整体支出率26.12%。资金支出金额和资金支出率情况见表2-1。

表2-1 2024年专项资金分配下达与支出情况表

金额单位：万元
	序号
	地市
	预算金额
	实际支出金额
	支出率

	合计
	28000
	7313.38 
	26.12%

	1
	省本级
	252
	242.50 
	96.23%

	2
	汕头市
	1220
	195.58 
	16.03%

	3
	韶关市
	948
	200.21 
	21.12%

	4
	河源市
	1001
	195.00 
	19.48%

	5
	梅州市
	569
	107.36 
	18.87%

	6
	惠州市
	2063
	1537.97 
	74.55%

	7
	汕尾市
	885
	476.16 
	53.80%

	8
	江门市
	4151
	978.27 
	23.57%

	9
	阳江市
	1414
	236.79 
	16.75%

	10
	湛江市
	5548
	942.98 
	17.00%

	11
	茂名市
	2993
	317.63 
	10.61%

	12
	肇庆市
	758
	491.36 
	64.82%

	13
	清远市
	794
	375.03 
	47.23%

	14
	潮州市
	997
	358.02 
	35.91%

	15
	揭阳市
	3648
	492.23 
	13.49%

	16
	云浮市
	759
	166.30 
	21.91%


茂名、揭阳、汕头市等地市支出率较低，分别为10.61%、13.49%、16.03%。未完成支出的原因：一是部分市县资金到位慢，导致项目进度慢，资金尚未完成支付（如汕头市的城市水环境治理项目）；二是部分项目竣工验收、结算历时长，造成项目资金支出进度较慢，或请款单位的拨款申请资料不够完善导致支出滞后（如茂名信宜市城市水环境治理项目）；三是部分项目尚未完工或按照合同约定尚未达到支付条件，因此无法请款支付（如清远市中心城区排水设施水毁修复工程）。个别项目建设方案优化或专项债未获通过审核，工程进度受到影响（如江门台山市台城旧中心城区易涝点综合治理项目年中获中央资金支持，项目要求严格，建设方案再三优化，至2024年底尚未正式开工）；四是部分项目目前已竣工验收并完成结算，下一步协调财政部门抓紧支付相关工程进度款（如汕尾市陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目）。

（2）事项管理（监管有效性）。

专项资金预算和任务清单下达后，有关地市按照《广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省住房和城乡建设领域专项资金管理办法的通知》等管理制度，按程序推进项目实施，每季度组织城市黑臭水体暗访，及时反馈各地级市、县级市、县城黑臭水体治理问题，形成《广东省住房和城乡建设厅关于反馈2024年第一、二季度城市污水处理及黑臭水体治理“一对一”明察暗访全覆盖工作有关情况的函》等。总体上，各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

2.产出。该指标主要包括完成数量、质量、时效和成本四个方面进行考核。

（1）数量指标。

一是城市内涝治理系统化实施方案编制已全部完成。截至评价基准日，我省各地城市排水防涝主管部门牵头组织编制城市内涝治理系统化实施方案，按系统思维、整体推进、综合治理的原则，从统筹城市防洪和排涝工作、谋划改造和完善老城区排水防涝设施、高质量建设新区排水防涝设施以及结合推进海绵城市建设等方面出发，从流域、城市、设施等层面提出系统化实施方案，因地制宜、因城施策，指导排水防涝建设相关工作开展。
二是城市内涝隐患与排水防涝体系薄弱环节排查率100%。截至评价基准日，我省完成城市排水防涝汛前大检查，城市内涝隐患与排水防涝体系薄弱环节已100%排查，并开展相应整治工作。全省21个地市开展城市排水防涝专项体检工作，树牢底线思维，强化落实全年城市排水防涝各项措施，分解落实工作责任，强化安全隐患排查和整改。开展防洪排涝设施薄弱环节排查整治，重点增强城市内涝应急能力，持续推进城市排水防涝工程体系建设。

三是系统化全域推进海绵城市建设实施方案3份。到2024年，江门、茂名、佛山市等3个地市，城市系统化全域推进海绵城市建设实施方案编制比例已均达100%，已共完成系统化全域推进海绵城市建设实施方案3份，完成指标。
四是海绵城市建设自评估报告3份。到2024年，江门、茂名、佛山三个地市已各完成一项海绵城市建设自评估报告，已完成海绵城市建设自评估报告3份，完成指标。
五是县级城市黑臭水体治理整治方案≧26份。经统计，截至2024年底，全省共制定县级城市黑臭水体治理整治方案31份，完成指标。

六是县级城市黑臭水体治理数量15条。2024年我省共完成整治县级城市黑臭水体12条，未完成目标。

七是年度上报城市排水防涝安全责任人名单15份。根据各地市资料汇总，全省年度上报城市排水防涝安全责任人名单25份，超额完成目标。
八是前期工作15个。根据各地市绩效目标完成情况汇总，2024年全省前期工作65个，超额完成目标。

九是排水管网运维1776.56公里。根据各地市绩效目标完成情况汇总，2024年全省排水管网运维4840.32公里，超额完成目标。

（2）质量指标。

一是城市污水处理率≥97.92%。根据各地市绩效目标完成情况汇总，2024年全省县城污水处理率为100.88%，高于97.92%，达成目标。

二是黑臭水体治理达标率100%。根据各地市绩效目标完成情况汇总，2024年全省黑臭水体治理达标率为100%，完成指标。

三是县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例≥80%。2024年全省共40条县级城市黑臭水体。截至2024年底，共有38条上报完成整治工程消除黑臭，2024年县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例达到95.00%。绩效目标完成。

四是城市水环境质量持续改善。我省践行“流域规划、综合治理、人水和谐”的治水理念，坚持“水环境、水生态、水安全、水动力、水景观、水管理”六位一体的工作方针，开展黑臭水体治理；开展老旧管网改造，解决水黄、漏损等问题，并推进主干管线连通工程，优化水资源调配。
五是项目验收合格率100%。根据各地市绩效目标完成情况汇总，全省城市水环境治理省级专项资金已验收项目合格率为100%，完成指标。
（3）时效指标（项目按时完成率100%）。2024年各地市的项目按时完成率平均值为86.40%。
（4）成本指标（成本控制不超过预算）。根据对项目实施单位的自评材料审核分析，未发现支出超预算指标情况。有关县（市、区）预算执行进度与事项完成进度基本匹配。专项资金项目成本支出基本控制在合理范围，实施项目资金经费均未超出同类项目价格或市场价格，项目成本属于合理范围。

3.效益指标。
该指标主要包括生态效益指标和满意度指标等内容。

（1）生态效益指标。
一是城市生活污水集中收集率较2023年有所提升。2024年城市生活污水集中收集率为77.3%，较2023年76.0%、2022年均值73.8%有所提升，达成目标。

二是地级及以上城市建成区黑臭水体100%消除。全省533个地级以上市黑臭水体全部消除，治理成效基本巩固。
三是城市污水处理厂进水BOD浓度较2023年平均值有所增长。2024年城市污水处理厂进水BOD浓度均值为89.54mg/L，略低于2023年城市污水处理厂进水BOD浓度均值（91.19mg/L）未达成目标。
四是城市公共供水管网漏损率较2023年有所下降。2024年城市公共供水管网漏损率为6.43%，小于2023年城市公共供水管网漏损率7.10%，绩效目标完成。

（2）可持续影响指标（城市排水设施运行维护制度全面落实）。全省建立城市排水管网长效运维管理机制，制定《广东省城镇排水管网设计施工及验收技术指引（试行）》等制度和配套技术导则，全省各地市开展《城市地下管网实施方案》编制工作、2024年全省累计实施排水管网运维0.4万多公里，并排查整治排水管网隐患，持续巩固城市水环境治理成效。
（3）满意度指标（群众满意度≥90%）。根据各市报送的自评材料，2024年群众满意度均值为94.34%，高于90%，绩效目标完成。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

省财政共下达项目资金28000万元，实际支出7313.38万元，支出率26.12%。（见表2-2）。
2.专项资金完成绩效目标情况。

2024年实际年度上报城市排水防涝安全责任人名单25份，前期工作65个，县级城市黑臭水体治理12条，黑臭水体治理达标率100%，城市污水处理率100.88%，城市生活污水集中收集率77.3%（2023年城市生活污水集中收集率76.0%，2024年比2023年提升1.3%），项目完成及时率86.40%，实际成本金额低于预算成本金额，未超出预算，县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例95.00%，城市公共管网漏损率6.43%（2023年城市公共管网漏损率7.10%，2024年比2023年下降0.67%），群众满意度为94.34%，高于90%的目标值。（详见表2-2）。

	表2-2 2024年城市水环境治理资金绩效目标完成情况表

	项目名称
	2024年打好污染防治攻坚战专项资金（污染防治-城市水环境治理）

	省级主管部门
	广东省住房和城乡建设厅

	项目金额

（万元）
	预算金额
	28000
	支出金额
	7313.38

	年度绩效目标完成情况：
	绩效目标总体完成。

	绩效指标
	一级指标
	二级

指标
	三级指标
	当年度目标值
	实际完成值

	
	产出指标
	数量

指标
	城市内涝治理系统化实施方案编制
	已全部完成
	已全部完成

	
	
	
	城市内涝隐患与排水防涝体系薄弱环节排查率（%）
	100
	100

	
	
	
	系统化全域推进海绵城市建设实施方案
	3
	3

	
	
	
	海绵城市建设自评估报告
	3
	3

	
	
	
	县级城市黑臭水体治理整治方案
	≧26
	31

	
	
	
	县级城市黑臭水体治理数量(条)
	15
	12

	
	
	
	年度上报城市排水防涝安全
责任人名单(份)
	15
	25

	
	
	
	前期工作(个)
	15
	65

	
	
	
	排水管网运维(公里)
	1776.56
	4840.32 

	
	
	质量指标
	城市污水处理率(%)
	≥97.92
	100.88

	、
	
	
	黑臭水体治理达标率(%)
	100
	100

	
	
	
	县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例(%)
	≥80
	95

	
	
	
	城市水环境质量
	持续改善
	基本达成持续改善

	
	
	
	项目验收合格率(%)
	100
	100

	
	
	时效指标
	项目完成及时率(%)
	100
	86.40 

	
	
	成本指标
	预算成本控制
	不超过预算
	不超过预算

	
	效益指标
	生态效益指标
	城市生活污水集中收集率
(%)
	较2023年有所提升
	2024年77.3%>2023年76.0%

	
	
	
	地级及以上城市建成区黑臭水体消除
	100%
	100%

	
	
	
	城市污水处理厂进水BOD浓度
	较2023年平均值有所增长
	2024年全省城市进水BOD浓度为89.54mg/L<2023年均值91.19mg/L

	
	
	
	城市公共供水管网漏损率
(%)
	较2023年有所下降
	较2023年有所下降。2024年6.43%<2023年7.10%

	
	
	可持续影响指标
	城市排水设施运行维护制度
	全面落实
	基本全面落实

	
	
	满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	94.34


3.专项资金分用途使用绩效。

（1）城市排水管网运维系统化推进。

城市内涝治理系统化推进，指导全省各地市开展《城市地下管网实施方案》编制工作，指导广州、中山用好国债资金推进城市排水防涝应急救援基地建设，新增排水防涝应急抽排能力不少于70万立方米/小时，初步形成辐射周边地市甚至周边省份的应急救援能力，完善应急响应工作机制。成功应对入汛以来全省经历的5轮大范围极端强降雨和3轮台风暴雨侵袭，期间10次派出工作组现场指导各地累计布防易涝积水点14149处，处置完成较大积涝334处。根据最新统计，全省共有专业抢险人员超8000人、各类应急抽排设备5000台，应急抽排能力超184万立方米/小时。截至目前，全省城市排水防涝建设工程新建改建排水管网1070公里，新建改造排涝能力168立方米/秒。
（2）县级城市黑臭水体治理深入推进。

印发《下发2024年县级城市黑臭水体治理任务清单的通知》《广东省推进县城黑臭水体治理工作方案的通知》等文件，进一步压实地市责任，督促各地持续巩固城市黑臭水体治理成效，深入推进县级城市黑臭水体治理，全面开展县城（含中山、东莞市中心镇）黑臭水体排查整治。组织召开全省城市黑臭水体治理工作推进会，确保按时保质完成治理任务。每季度组织城市黑臭水体暗访，及时反馈各地级市、县级市、县城黑臭水体治理问题。截至目前，全省地级及以上城市黑臭水体治理成效持续巩固。县级城市黑臭水体消除比例达80%以上，完成年度目标任务。
（3）城市公共供水管网漏损治理持续推进。

推进《广东省城市供水条例》立法调研工作；经省政府同意，印发《广东省城市供水突发事件应急预案》，进一步完善城市供水应急管理体系。完成2024年度水质抽检和2023年度城市供水及二次供水规范化管理工作，持续推进供水老化管道更新改造。2024年全省城市公共供水管网漏损率为6.43%，完成“一户一表”改造约392万户，全省18个地市已开展实现供水管网分区计量管理工作，全省供排水基础设施不断完善。
（4）城市生活污水处理持续提质增效。

突出试点引领，联合省发改委推荐广州、深圳市4座污水处理厂成功申报国家污水处理绿色低碳标杆厂，形成可复制可推广经验，推动污水处理行业减污降碳协同增效。2021年以来，全省新增城市生活污水管网约1.7万公里，新增处理能力490万吨/日。截至目前，全省累计建成生活污水管网约8.5万公里，建成量连续多年保持全国第一，纳入《全国城镇污水处理管理信息系统》污水处理厂435座，总处理能力达到3346万吨/日。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

部分项目未完成建设、专项资金执行进度慢。2024年省级专项资金28000万元，实际支出7313.38万元，整体支出率26.12%。部分项目尚未完工或按照合同约定尚未达到支付条件，因此无法请款支付；一些项目竣工验收、结算历时长，造成项目资金支出进度较慢；有的项目前期工作流程较长，特别是涉及信息化系统建设方面，需要通过发改、政数、财政等部门审批，耗时较长。

三、改进意见
（一）加强项目全周期管理，确保项目建设有序推进

制定详细的项目计划、设置合理的节点、根据项目计划定期进行进度评估。定期召开项目会议，及时反馈项目进展情况，避免因沟通不畅造成时间和资源浪费。动态跟踪项目进度，建立项目进度台账，定期核查施工或服务进展，对符合支付条件的环节及时请款，避免积压；提前做好项目前期手续，做到成熟一个，入库一个，确保上级下达的项目资金能按时高质量完成支出，并取得较好社会效果。
（二）优化支付流程与动态管理，提升专项资金支出效率

一是加强资金监管，要求各项目单位定期汇报工作进度和资金拨付情况，确保资金拨付进度与项目进度相匹配；二是优化合同支付条款，在签订合同时，合理设置分阶段付款节点（如预付款、进度款、验收款、质保金等），避免资金支付过度集中在项目后期；三是提前准备支付材料，要求项目实施单位在达到支付条件前提前整理发票、验收单等资料，缩短请款流程时间。明确验收、结算各环节的时限要求；四是各用款单位继续加强与本级财政部门的对接沟通，确保专项资金分配和使用及时拨付到位，加快2024年省级专项资金支付。

附件1：2024年城市水环境治理专项资金支出情况汇总表

2：2024年城市水环境治理专项资金绩效指标完成情况汇总表

3：2024年城市水环境治理专项资金绩效评价佐证材料清单

附件1

2024年城市水环境治理专项资金支出情况汇总表

金额：万元

	序号
	地市
	合计
	省级财政资金
	中央财政资金
	市县财政资金
	各类自筹资金

	
	
	财政资金预算指标
	实际支出
	预算指标
	实际支出
	预算指标
	实际支出
	预算指标
	实际支出
	到位资金
	实际支出

	合计
	54187.05
	72182.89 
	28000
	7313.38 
	5189
	949
	20998.05
	6357.97
	57573.36
	57562.54 

	1
	省本级
	252
	242.5
	252
	242.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	汕头市
	1220
	57509.58
	1220
	195.58 
	0
	0
	0
	0
	57314
	57314

	3
	韶关市
	948
	200.21
	948
	200.21 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	河源市
	1001
	195
	1001
	195.00 
	0
	0
	13.392209
	0
	0
	0

	5
	梅州市
	582.39 
	107.36 
	569
	107.36 
	0
	0
	3292.99
	0
	0
	0

	6
	惠州市
	6304.99 
	3281.93 
	2063
	1537.97 
	949
	949
	0
	794.96
	0
	0

	7
	汕尾市
	885
	476.16 
	885
	476.16 
	0
	0
	17280.26
	0
	0
	0

	8
	江门市
	25671.26
	6534.62 
	4151
	978.27 
	4240
	0
	0
	5350.29
	212.36
	206.06

	9
	阳江市
	1414
	236.79
	1414
	236.79 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	湛江市
	5548
	942.98 
	5548
	942.98 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	茂名市
	2993
	330.10 
	2993
	317.63 
	0
	0
	411.405
	0
	17
	12.48 

	12
	肇庆市
	1169.41 
	704.08 
	758
	491.36 
	0
	0
	0
	212.72
	0
	0

	13
	清远市
	794
	375.03 
	794
	375.03 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	潮州市
	997
	388.02
	997
	358.02 
	0
	0
	0
	0
	30
	30

	15
	揭阳市
	3648
	492.23 
	3648
	492.23 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	云浮市
	759
	166.30 
	759
	166.30 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


附件2

2024年城市水环境治理专项资金绩效指标完成情况汇总表

	地市
	年度上报城市排水防涝安全责任人名单(份)
	前期工作(个)
	排水管网运维(公里)
	县级城市黑臭水体治理数量(条)
	黑臭水体治理达标率(%)
	城市污水处理率(%)
	城市生活污水集中收集率（%）
	项目验收合格率(%)
	项目完成及时率(%)
	预算成本控制（万元）
	县级城市建成区范围内黑臭水体消除比例(%)
	城市公共管网漏损率（%）
	群众满意度（%）

	
	
	
	
	
	
	
	2024
	2023
	
	
	成本
	预算
	
	2024
	2023
	

	目标
	15
	15
	-
	15
	100
	≥97.92
	>2023年
	-
	100
	不超预算
	≥80
	<2023年
	≥90

	全省
	25
	65
	4840.32 
	12
	100
	100.88 
	77.3
	76.0
	100
	86.40 
	61561.18 
	61484.44 
	95.00 
	6.43 
	7.10 
	94.34 

	汕头市
	1
	0
	150.55
	－
	－
	99
	64.42
	60.65
	－
	100
	195.58
	1220
	－
	
	
	95

	韶关市
	1
	5
	170.76
	－
	－
	100
	43.04
	40.1
	100
	90
	200.21
	948
	100
	14.27
	11.89
	100

	河源市
	1
	2
	125.7
	－
	－
	98.5
	49
	45.9
	100
	70
	195
	1001
	－
	6.8
	6
	95

	梅州市
	1
	7
	511
	－
	－
	99.5
	38.94
	40.6
	－
	100
	107.36 
	569
	100
	9.05
	9.09
	95

	惠州市
	1
	2
	271.6
	－
	－
	98.23
	78.41
	85.1
	－
	83
	6304.99
	6366.8
	－
	6.82
	7.01
	90

	汕尾市
	1
	5
	148.68
	－
	－
	99.6
	43.62
	43.46
	－
	86
	845.91 
	885
	－
	9.23
	9.41
	100

	江门市
	5
	4
	182.63
	1
	100
	98.37
	75.57
	80.07
	100
	91
	36153.68
	37105.12
	83.3
	6.3
	7.12
	92.5

	阳江市
	1
	3
	－
	－
	100
	103.47 
	47.82 
	46.62 
	100
	82.33 
	1311.49
	1182
	100
	－
	－
	93.69

	湛江市
	3
	5
	738.88 
	8
	100
	97.95
	55.07 
	43.64 
	100
	70
	10348
	5612.89 
	92.9
	5.76 
	6.92
	93.25

	茂名市
	1
	2
	196
	1
	100
	100
	51.12
	41
	－
	80
	2993
	317.63 
	100
	6.16
	7.12
	100

	肇庆市
	1
	6
	376.07
	－
	－
	99.14
	60.34
	67.57
	100
	86
	751.74
	758
	－
	7.33
	8.51
	100

	清远市
	2
	11
	938.55 
	－
	－
	99
	50.18
	45.9
	100
	99.29
	375.03 
	794
	100
	7.02
	6.71
	90

	潮州市
	1
	6
	249.89
	－
	－
	118.65
	55.69
	46.82
	－
	83.33
	976.76
	977.16
	－
	9.19
	9.39
	90

	揭阳市
	1
	2
	466
	2
	100
	104.86
	25.88
	21.63
	－
	75
	492.23 
	3648
	100
	－
	－
	90

	云浮市
	4
	5
	314
	－
	－
	96.95
	30.00
	23.82
	100
	100
	310.2
	99.84 
	－
	9.53
	9.51
	90.67 


附件3
2024年城市水环境治理专项资金绩效评价佐证材料清单

	类别
	编号
	名  称

	政策文件类
	1-1
	中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见

	
	1-2
	《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）

	
	1-3
	国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》的通知（发改环资〔2021〕827号）

	
	1-4
	“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划

	
	1-5
	国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》的通知（发改环资〔2020〕1234号）

	
	1-6
	城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案

	
	1-7
	关于推进污水资源化利用的指导意见（发改环资〔2021〕13号）

	
	1-8
	住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知（建城〔2022〕57号）

	
	1-9
	“十四五”全国城市基础设施建设规划

	
	1-10
	城镇排水与污水处理条例（中华人民共和国国务院令 第641号）

	
	1-11
	住房和城乡建设部 生态环境部 国家发展改革委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知（建城〔2022〕29号）

	
	1-12
	住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于加强公共供水管网漏损控制的通知（建办城〔2022〕2号）

	绩效目标类
	2-1
	广东省财政厅关于提前下达2024年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知（粤财建〔2023〕77号）

	
	2-2
	广东省住房和城乡建设厅关于做好2024年城市水环境治理省级财政资金申报工作的补充通知

	
	2-3
	广东省住房和城乡建设厅关于下达2024年城市水环境治理任务清单的通知

	
	2-4
	广东省住房和城乡建设厅关于2024年省级财政专项资金目录清单和分配方案的公示

	
	2-5
	2024年一级项目绩效目标申报表

	
	2-6
	2024年重点项目绩效目标表-一级项目

	资金使用管理类
	3-1
	2024年城市水环境治理资金支出情况汇总表

	
	3-2
	《广东省财政厅关于印发〈广东省省级财政资金“双监控”管理暂行办法〉的通知》（粤财监〔2020〕33号）

	
	3-3
	《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（修订）的通知》（粤府〔2023〕34号）

	
	3-4
	2024年省本级实施项目预算执行情况

（2024年城建处省本级预算执行项目汇总表、2024年城市黑臭水体治理“一对一”明察暗访技术服务、2024年广东省城市供水水质抽样检测）

	
	3-5
	《关于印发〈广东省住房和城乡建设厅省级财政资金项目库管理实施细则（试行）〉的通知》（粤建计〔2019〕225号）

	
	3-6
	《关于印发〈广东省住房和城乡建设厅预算绩效管理办法〉的通知》（粤建计〔2019〕228号 ）

	
	3-7
	广东省财政厅关于提前下达2024年省住房城乡建设厅主管专项资金的通知（粤财建〔2023〕77号）

	
	3-8
	广东省财政厅 广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省住房城乡建设领域专项资金管理办法（2024年修订）的通知（粤财建〔2024〕5号）

	
	3-9
	广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知（粤府〔2018〕120号）

	
	3-10
	2024年城市水环境治理专项资金分配表

	
	3-11
	2024年省本级专项资金支出项目基础信息表（2024年水环境治理专项资金项目)

	
	3-12
	城市水环境治理27748万资金各区划明细（12月）

	事项管理类
	4-1
	广东省建设工程质量管理条例

	
	4-2
	《广东省建设项目安全设施监督管理办法》（广东省人民政府令第147号）

	
	4-3
	广东省住房和城乡建设厅关于反馈2024年第一、二季度城市污水处理及黑臭水体治理“一对一”明察暗访全覆盖工作有关情况的函

	
	4-4
	广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省城镇排水管网设计施工及验收技术指引（试行）》的通知

	产出成效类
	5-1
	2024年城市水环境治理资金绩效指标完成情况汇总表

	
	5-2
	城市建设处水组2024年工作总结和2025年工作思路及重点工作措施

	
	5-3
	系统化全域推进海绵城市建设实施方案、海绵城市自评估报告

	市县佐证材料
	6-1
	汕头市自评报告及自评表

	
	6-2
	韶关市自评报告及自评表

	
	6-3
	河源市自评报告及自评表

	
	6-4
	梅州市自评报告及自评表

	
	6-5
	惠州市自评报告及自评表

	
	6-6
	汕尾市自评报告及自评表

	
	6-7
	江门市自评报告及自评表

	
	6-8
	阳江市自评报告及自评表

	
	6-9
	湛江市自评报告及自评表

	
	6-10
	茂名市自评报告及自评表

	
	6-11
	肇庆市自评报告及自评表

	
	6-12
	清远市自评报告及自评表

	
	6-13
	潮州市自评报告及自评表

	
	6-14
	揭阳市自评报告及自评表

	
	6-15
	云浮市自评报告及自评表



